

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUËT-BOI



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail



Centre d'Excellence Africain
MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

RAPPORT D'ACTIVITES

Juillet 2019

SIGLES ET ABBREVIATION

CEA MEM : Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier

INP-HB : Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

IDA : International Development Association

ESMG : Ecole Supérieure des Mines et de Géologie

CEA IMPACT : Centre d'Excellence Mines et Environnement Minier pour l'Impact du Développement

RAS : Rien à Signaler

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
I. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE JUILLET 2019	3
II. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES	4
III. BILAN DE L'EXECUTION FINANCIERE	6
IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES	7

INTRODUCTION

Le Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier (CEA MEM) de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) mis en vigueur le 17 février 2016, après la signature d'un accord de financement avec la Banque Mondiale (IDA), le 20 Octobre 2015 se donne pour objectif d'être le principal outil de formation qui permettra de résoudre l'équation des ressources humaines qualifiées.

Pour une meilleure appréciation des progrès du projet et conformément aux procédures opérationnelles et de suivi évaluation, il apparaît nécessaire d'élaborer un bilan mensuel afin de mettre au même niveau d'informations toutes les parties prenantes du projet.

Le présent rapport d'activités, relate les activités effectuées durant le mois de juillet 2019.

I. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE JUILLET 2019

Le tableau ci-après résume les activités prévues pour le mois de Juillet 2019

Départements ou services	Activités planifiées
Suivi Evaluation	▪ Production du rapport mensuel CEA MEM Juin 2019 ▪ Production du rapport de suivi évaluation CEA MEM du 2^e trimestre 2019 ▪ Production du Rapport de suivi financier CEA MEM au 30 Juin 2019 ▪ Elaboration du dossier de préparation du WEBEX CEA MEM/ACE PROJECT du 18 Juillet 2019 ▪ Participation au WEBEX CEA MEM/ACE PROJECT du 18 Juillet 2019 ▪ Proposition d'un mécanisme de suivi des articles de recherche CEA MEM ▪ Collecte et analyse de données en vue l'actualisation du Rapport de vérification de l'AUA
Administration et Finances	▪ Préparation du Rapport de suivi financier au 30 juin 2019 ▪ Réception de la 2^e Intégration budgétaire ▪ Eclatement de l'Intégration dans la nomenclature RICI ▪ Le suivi des dossiers en instance de paiement à l'Agence Comptable ▪ Inventaire des fournitures de bureau pour le mois de Juin ▪ Préparation des factures et ordres de mission en attente

	d'exécution ▪ Saisie dans TOM PRO des opérations transmises pour engagement à la Direction financière
Passation de marché	▪ le suivi du processus de recrutement de l'Expert en gestion de projets et du Spécialiste passation des marchés. ▪ La finalisation du recrutement du Consultant en gestion de projet ▪ La finalisation du recrutement d'un nouveau spécialiste en passation des marchés
Les Opérations	Formation Courtes ▪ Lancement des formations courtes ▪ Lancement des préinscriptions en lignes ▪ Suivi des inscriptions ▪ Relance des auditeurs potentiels

II. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES

ACTIVITES PLANIFIEES	REALISATIONS			OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
	ACTIVITES REALISEES	ACTIVITES EN COURS	ACTIVITES NON REALISATION	
OPERATIONS				
le lancement des formations courtes				Une campagne de communication digitale est en cours sur le site internet du CEA MEM. Les pré-inscriptions sont en cours sur le site internet du CEA MEM et les premières sessions se dérouleront dans le mois d’Aout 2019.
SUIVI EVALUATION				
Production du rapport mensuel Juin 2019				Le rapport mensuel Juin 2019 a été élaboré et transmis au Coordonnateur
Production du rapport de suivi évaluation du 2 ^e trimestre 2019				Le Rapport de Suivi Evaluation du 2 ^e trimestre 2019
Production du Rapport de suivi financier au 30 Juin 2019				Le Rapport de Suivi Financier au 30 juin 2019 a été élaboré en lien avec le Responsable administratif et financier, validé par le Coordonnateur puis transmis à la Banque le 6 Août 2019.
Elaboration du dossier de préparation du WEBEX CEA MEM/ACE PROJECT du 18 Juillet 2019				En prélude au WEBEX CEA MEM/ACE IMPACT avec la Banque mondiale le Spécialiste en suivi évaluation a élaboré un Etat d’avancement du CEA MEM au 30 juin

				2019
Participation au WEBEX				Une Equipe du CEA MEM constitué du Coordonnateur et du Spécialiste Suivi Evaluation a pris part au WEBEX CEA MEM du 18 Juillet 2019
Proposition d'un mécanisme de suivi des articles de recherche CEA MEM				Activité planifiée non réalisée
Collecte et analyse de données en vue l'actualisation du Rapport de vérification de l'AUA				RAS
ADMINISTRATION FINANCES				
Préparation du Rapport de suivi financier au 30 juin 2019				Le rapport a été finalisée et transmis à la banque.
Réception de la 2 ^e Intégration budgétaire				RAS
Eclatement de l'Intégration dans la nomenclature RICl				RAS
Le suivi des dossiers en instance de paiement à l'Agence Comptable				RAS
Inventaire des fournitures de bureau pour le mois de Juin				RAS
Préparation des factures et ordres de mission en attente d'exécution				RAS
Saisie dans TOM PRO des opérations				RAS

transmises pour engagement à la Direction financière				
PASSATION DE MARCHES				
Le suivi du processus de recrutement de l'Expert en gestion de projets et du Spécialiste passation des marchés.				
La finalisation du recrutement d'un Consultant en gestion de projet.				La procédure de sélection en vue du recrutement du Consultant Expert en gestion de projet a été lancée, les offres des candidats ont été réceptionnés et la séance d'ouverture des plis a été réalisée.
La finalisation du recrutement d'un nouveau spécialiste en passation des marchés.				Concernant le nouveau Spécialiste en passation des marchés, la procédure de son recrutement a été lancée, les offres des candidats ont été réceptionnées et la séance d'ouverture des plis a été réalisée. Une demande d'avis de non objection a été adressée à l'IDA en vue de valider la liste restreinte.

III.BILAN DE L'EXECUTION FINANCIERE

Etat des Décaissements Crédit IDA (57330-CI)

N° DRF	Emission			Paielement		
	Date	Montant (FCFA)	Taux	N° DRF	Montant (FCFA)	Taux
Cumul appels de fonds au 31/12/2018		955 381 692	31.66%		826 592 240	27.39%
Appels de fonds de la période				Paielement de la période		
DRF 06		695 591 015		DRF 04	67 892 599	
				DRF 06	417 354 609	
Total des appels de fonds de la période et DRF à établir		695 591 015		Total	485 247 208	
Cumul appels de fonds et DRF à établir au 30/06/2019		1 650 972 707	54.72%		1 311 839 448	43.47%

Récupération Avance						
DRF 03		44 223 965				
DRF 05		16 973 150				
DRF 06 DOC		278 236 606				
Total des appels de fonds récupéré sur Avance		339 433 521		Total	0	

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les activités planifiées pour le mois d'Aout 2019 sont :

- L'organisation des sessions Formations courtes CEA MEM Session 1
- Le lancement des pré-inscriptions à la 2^e Session des Formations courtes ;
- Le suivi de la démarche d'accréditation
- Le lancement de la plateforme de cours en ligne ;
- La finalisation de la procédure de sélection du Consultant en gestion de projet et du nouveau spécialiste en passation de marché.