

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail



Centre d'Excellence Africain
MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

RAPPORT D'ACTIVITES

Mai 2019

SIGLES ET ABBREVIATION

CEA MEM : Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier

INP-HB : Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

IDA : International Development Association

ESMG : Ecole Supérieure des Mines et de Géologie

CEA IMPACT : Centre d'Excellence Mines et Environnement Minier pour l'Impact du Développement

RAS : Rien à Signaler

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
I. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE MAI 2019	3
II. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES	4
III. BILAN DE L'EXECUTION FINANCIERE	6
IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES	7

INTRODUCTION

Le Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier (CEA MEM) de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) mis en vigueur le 17 février 2016, après la signature d'un accord de financement avec la Banque Mondiale (IDA), le 20 Octobre 2015 se donne pour objectif d'être le principal outil de formation qui permettra de résoudre l'équation des ressources humaines qualifiées.

Pour une meilleure appréciation des progrès du projet et conformément aux procédures opérationnelles et de suivi évaluation, il apparaît nécessaire d'élaborer un bilan mensuel afin de mettre au même niveau d'informations toutes les parties prenantes du projet.

Le présent rapport d'activité, relate les activités effectuées durant le mois de mai 2019.

I. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE MAI 2019

Le tableau ci-après résume les activités prévues pour le mois de mai

Départements ou services	Activités planifiées
Suivi Evaluation	▪ L'élaboration du plan de suivi évaluation ▪ La production du rapport d'activités du premier trimestre 2019 ▪ La production du rapport de suivi évaluation du premier trimestre 2019 ▪ L'évaluation du système de gestion des données du CEA MEM ▪ L'évaluation de la plateforme web du CEA MEM
Administration et Finances	▪ Le traitement des factures ▪ L'enregistrement et la saisie des données comptables ▪ Le paiement des charges de fonctionnement
Passation de marché	▪ Le recrutement d'un Consultant en gestion de projet ▪ Le recrutement d'un nouveau spécialiste en passation des marchés ▪ La finalisation de la contractualisation avec le Spécialiste en suivi évaluation ▪ Le lancement de la procédure de passation de marchés pour l'Assurance et le Carburant
Les Opérations	▪ La préparation et le lancement des formations courtes ▪ Le lancement de la démarche d'accréditations des diplômes du CEA MEM

II. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES

ACTIVITES PLANIFIEES	REALISATIONS			OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
	ACTIVITES REALISEES	ACTIVITES EN COURS	ACTIVITES NON REALISATION	
OPERATIONS				
La préparation et le lancement des formations courtes				Un catalogue de formation et un calendrier de mise en œuvre ont élaborés et validés par la Direction générale, les actions communication et les inscriptions démarreront au mois de Juin 2019.
Le lancement de la démarche d'accréditations des diplômes du CEA MEM				La démarche d'accréditation des diplômes du CEA MEM longtemps en veilleuse a démarré par une auto évaluation de l'ESMG.
SUIVI EVALUATION				
L'élaboration du plan de suivi évaluation				Un plan de suivi de suivi évaluation a été élaboré et transmis au Coordonnateur.
La production du rapport d'activités du premier trimestre 2019				Le rapport d'activités consolidé a été finalisé à partir des données financières et celle liées à la passation des marchés.
La production du rapport de suivi évaluation du premier trimestre 2019				RAS
L'évaluation du système de gestion des données du CEA MEM				Cette activité planifiée dans le mois de mai a été reportée au mois de juin 2019 du fait de la priorisation de

				certaines activités opérationnelles dont la préparation du lancement des formations courtes CEA MEM.
Elaboration de 04 Compte rendu de Réunion Hebdomadaire CEA MEM et 04 Compte Rendu de réunion hebdomadaire CEA IMPACT				Durant le mois de mai, l'Unité de coordination a organisé une réunion CEA MEM et 02 Réunions CEA IMPACT, les Comptes Rendu de réunion élaborés ont porté sur ces réunions.
ADMINISTRATION FINANCES				
Traitement des factures fournisseurs ▪ MOIHE Audit et Conseil ▪ Intégrale Optimum ▪ Joshua Ivoire ▪ Bamba Bitcherewo				RAS
Elaboration des Ordres de mission				RAS
Enregistrement et saisie des données comptables				RAS
Paieement des salaires				RAS
PASSATION DE MARCHES				
Le recrutement d'un Consultant en gestion de projet				La procédure de sélection en vue du recrutement du Consultant en gestion de projet a été lancée, les offres des candidats ont été réceptionnés et la séance d'ouverture des plis a été réalisée.
Le recrutement d'un nouveau spécialiste en passation des marchés				La procédure de sélection en vue du nouveau Spécialiste en passation des marchés a été lancée, les offres des

			candidats ont été réceptionnées et la séance d'ouverture des plis a été réalisée.
La finalisation de la contractualisation avec le Spécialiste en suivi évaluation.			Le spécialiste suivi évaluation du projet a pris la fonction le 02 mai, son contrat élaboré est en instance de signature par le Directeur générale.
Le lancement des marchés pour l'assurance le carburant.			

III.BILAN DE L'EXECUTION FINANCIERE

1. Situation Financière du Projet

Etat des décaissements Crédit IDA (57330-CI)

N° DRF	Emission			Paiement		
	Date	Montant	Taux	N° DRF	Montant	Taux
Cumul appels de fonds au 31/12/2018		955 381692	32.36%		826 592 240	28.00%
Appels de fonds de la période				Paiement de la période		
				DRF 04	67 892 599	
Total des appels de fonds de la période et DRF à établir				Total	67 892 599	

Cumul appels de fonds et DRF à établir au 31/03/2019		955 381 692	32.36%		894 484 839	30.30%
--	--	-------------	--------	--	-------------	--------

Récupération Avance						
DRF 03		44 223 965				
DRF 05		16 973 150				
Total des appels de fonds récupéré sur Avance		61 197 115		Total	0	

IV.CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le mois de mai a été marqué essentiellement par les activités liées au fonctionnement, aucune activité majeure liée aux opérations n'a été réalisé. Les activités du mois de Juin 2019 porteront sur :

- Le lancement des Formations courtes CEA MEM ;
- La poursuite de la démarche d'accréditation ;
- La préparation des rapports du 2e trimestre 2019 notamment le Rapport de suivi financier, le rapport de passation de marché et le rapport de suivi évaluation et le Rapport d'activités consolidé ;
- La poursuite de la procédure de sélection du Consultant en gestion de projet et du nouveau spécialiste en passation de marché ;
- La collecte régulière des données liées au suivi évaluation ;
- La production du rapport d'évaluation du système de gestion de données du CEA MEM.