

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail



Centre d'Excellence Africain
MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

RAPPORT D'ACTIVITES

Juin 2019

SIGLES ET ABBREVIATION

CEA MEM : Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier

INP-HB : Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

IDA : International Development Association

ESMG : Ecole Supérieure des Mines et de Géologie

CEA IMPACT : Centre d'Excellence Mines et Environnement Minier pour l'Impact du Développement

RAS : Rien à Signaler

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
I. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE JUIN 2019	3
II. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES	4
III. BILAN DE L'EXECUTION FINANCIERE	6
IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES	7

INTRODUCTION

Le Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier (CEA MEM) de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) mis en vigueur le 17 février 2016, après la signature d'un accord de financement avec la Banque Mondiale (IDA), le 20 Octobre 2015 se donne pour objectif d'être le principal outil de formation qui permettra de résoudre l'équation des ressources humaines qualifiées.

Pour une meilleure appréciation des progrès du projet et conformément aux procédures opérationnelles et de suivi évaluation, il apparaît nécessaire d'élaborer un bilan mensuel afin de mettre au même niveau d'informations toutes les parties prenantes du projet.

Le présent rapport d'activité, relate les activités effectuées durant le mois de juin 2019.

I. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE JUIN 2019

Le tableau ci-après résume les activités prévues pour le mois de Juin

Départements ou services	Activités planifiées
Suivi Evaluation	▪ Production du rapport mensuel mai ▪ Production de 04 Comptes Rendu de réunion hebdomadaires CEA MEM ▪ Production de 04 Comptes Rendu de réunion hebdomadaires CEA IMPACT ▪ Participation à la Revue annuelle du portefeuille Banque Mondiale à la Primature ▪ Elaboration du Rapport de mission « Participation à la Revue annuelle portefeuille Banque Mondiale »
Administration et Finances	▪ Archivages physique ▪ Inventaire des fournitures de bureau pour le mois de Juin ▪ Préparation des factures et ordres de mission en attente d'exécution ▪ Saisie dans TOM PRO des opérations transmises pour engagement à la Direction financière ▪ Le suivi de la 2e intégration budgétaire ▪ Analyse des comptes
Passation de marché	▪ La finalisation de la procédure du recrutement du Spécialiste en suivi évaluation

	▪ Le recrutement d'un Consultant en gestion de projet ▪ Le recrutement d'un nouveau spécialiste en passation des marchés ▪ La poursuite de la procédure de passation de marchés pour l'Assurance et le Carburant
Les Opérations	▪ Lancement des formations courtes : Préparation courrier de prospection, Préparation de la plateforme des inscriptions avec le Webmaster ▪ La poursuite de la procédure d'accréditation des formations courtes CEA MEM

II. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES

ACTIVITES PLANIFIEES	REALISATIONS			OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
	ACTIVITES REALISEES	ACTIVITES EN COURS	ACTIVITES NON REALISATION	
OPERATIONS				
La préparation et le lancement des formations courtes				Des courriers de prospection ont été adressés à 17 entreprises minières et grandes écoles La campagne de communication digitale sur le site INPHB sera lancé dans le mois de juillet 2019.
Le lancement de la démarche d'accréditations des diplômes du CEA MEM				La démarche d'accréditation des diplômes du CEA MEM longtemps en veilleuse a démarré par une auto évaluation de l'ESMG.
SUIVI EVALUATION				
Production du rapport mensuel mai				RAS
Production de 04 Comptes Rendu de réunion hebdomadaires CEA MEM				
Production de 04 Comptes Rendu de réunion hebdomadaires CEA IMPACT				

Participation à la Revue annuelle du portefeuille Banque Mondiale à la Primature				RAS
Elaboration du Rapport de mission de la Revue annuelle du portefeuille Banque Mondiale à la Primature				RAS
ADMINISTRATION FINANCES				
Archivages physiques				RAS
Inventaire des fournitures de bureau pour le mois de Juin				RAS
Préparation des factures et ordres de mission en attente d'exécution				RAS
Saisie dans TOM PRO des opérations transmises pour engagement à la Direction financière				RAS
LE suivi de la 2 ^e intégration budgétaire du CEA MEM				RAS
Enregistrement et saisie des données comptables				RAS
Paieement des salaires				RAS
Analyse des comptes				

PASSATION DE MARCHES				
Le recrutement d'un Consultant en gestion de projet				La procédure de sélection en vue du recrutement du Consultant en gestion de projet a été lancée, les offres des candidats ont été réceptionnées et la séance d'ouverture des plis a été réalisée.
Le recrutement d'un nouveau spécialiste en passation des marchés.				La procédure de sélection en vue du nouveau Spécialiste en passation des marchés a été lancée, les offres des candidats ont été réceptionnées et la séance d'ouverture des plis a été réalisée.
La contractualisation avec le Spécialiste en suivi évaluation.				La procédure de recrutement du spécialiste suivi évaluation a été finalisé durant le mois de Juin avec la signature du Contrat de travail par le Directeur général de l'INP-HB et le Contrôleur budgétaire.
Le lancement des marchés pour l'assurance le carburant.				

III.BILAN DE L'EXECUTION FINANCIERE

SITUATION DES DECAISSEMENTS DU CEA MEM AU 30/06/2019				
1- Situation Générale du Projet				
SOURCE				
MONTANT GLOBAL DU CREDIT IDA [4 600 000 Euros](A1)	DECAISSEMENT PAR CLIENT CONNECTION (B1)	SOLDE DU CREDIT A DECAISSER= (A1) - (B1)		
3 017 402 200	1 311 522 668	1 705 879 532		
TAUX	43,47	56,53		
II- SITUATION DES DECAISSEMENTS				
SOURCE	ENGAGEMENT FINANCIER	MONTANT REELLEMENT DECAISSE	SOLDE = (A1) - (B2)	
FONDS IDA (A1)	(B2)	(C1)		
3 017 402 200	857 772 793	836 290 263	2 159 629 407	
TAUX	28,43	27,72	71,57	

SOURCE	ENGAGEMENT FINANCIER	MONTANT REELLEMENT DECAISSE	SOLDE = (A2) - (B2)	
FONDS IDA (A2)	(B2)	(C1)		
1 311 522 668	857 772 793	836 290 263	453 749 875	
TAUX	65,40	63,76	34,60	
Légende:				
A1: représente le montant global du crédit				
A2 = B1: représente le montant total mobilisé à travers les DRFs (montant reçu du Bailleur)				
B2: représente le montant total engagé à travers le RICI sur les différents budgets à ce jour				
C1: représente le montant total payé par l'Agent Comptable Principal (émission des chèques et ordres de virement encaissés sur les relevés bancaires)				
2.SITUATION DES REMBOURSEMENTS DE L'AVANCE DU CEA MEM AU 30/06/2019				
	SOURCE	MONTANT RECOUVRE	SOLDE A RECOUVRE= (A1) - (B1)	
N° DRF	AVANCE IDA	(B1)		
	354 200 000	-	354 200 000	
03		44 223 965	309 976 035	

05		16 973 150	293 002 885	
6 DOC		278 236 406	14 766 479	
			14 766 479	
TOTAL	354 200 000	339 433 521	14 766 479	

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les activités planifiées pour le 2^e semestre sont :

- L'organisation des sessions Formations courtes CEA MEM ;
- La poursuite de la démarche d'accréditation
- Le lancement de la plateforme de cours en ligne ;
- La préparation des rapports de suivi évaluation et des Rapports de suivi financier du 2^e semestre ;
- La finalisation de la procédure de sélection du Consultant en gestion de projet et du nouveau spécialiste en passation de marché.